الفصل السابع

كم خطراً نقبل؟

أسئلة نقاشية

١- ما أكبر خسارة تقبل دائرتك وقوعها من دون أن يُعدّ ذلك إخفاقاً؟ وأين هذا الرقم مكتوب؟

٢- حين يُعرض عليك قرار فيه مخاطرة، بأي معيار تقول (نعم) أو (لا)؟ وهل يعرف مديروك هذا المعيار؟

٣- لو سألت خمسة من مديريك: (ما الخطر الذي لا نقبله أبداً؟) — هل تتوقع خمسة أجوبة متشابهة؟

المقدمة

هناك سؤال يتكرر أمام المدير العام عند مناقشة احتياجات دائرته: **هل نشتري مولّداً كهربائياً ثانياً؟**

المولّد الموجود يعمل منذ ست سنوات من دون أن يتعطّل. أما شراء مولّد آخر فيعني إنفاق أموال إضافية، وتخصيص مكان له، وربما لا نحتاج إلى تشغيله إلا في حالات نادرة.

فهل نشتريه أم لا؟

لا توجد إجابة واحدة تصلح لكل الدوائر. فالقرار يعتمد على سؤال أهم: **كم مدة انقطاع الكهرباء تستطيع الدائرة تحمّلها من دون أن يتوقف عملها أو تتضرر خدماتها؟**

إذا كانت الدائرة تستطيع مواصلة عملها عند انقطاع الكهرباء لساعات، ولا يترتب على ذلك ضرر كبير، فقد لا تكون بحاجة إلى مولّد ثانٍ. أما إذا كانت تضم مختبراً يتطلب استمرار الكهرباء، أو خادماً إلكترونياً يحفظ بيانات المواطنين، فإن انقطاع الكهرباء قد يؤدي إلى تعطّل أعمال مهمة أو فقدان بيانات. وفي هذه الحالة يصبح وجود مولّد احتياطي ضرورة لحماية استمرار العمل.

المشكلة أن هذا السؤال لا يُطرح غالباً. فيُتخذ قرار شراء المولّد أو عدم شرائه بحسب الأموال المتاحة في ذلك الوقت، لا بحسب مقدار الضرر الذي قد ينتج عن انقطاع الكهرباء، ولا وفق معيار محدد مسبقاً.

وهكذا قد يتغير القرار من شهر إلى آخر، لا لأن حاجة الدائرة تغيّرت، بل لأن المبلغ المتاح أو المسؤول الذي يتخذ القرار قد تغيّر. في الفصل السادس تعلّمنا كيف نقدّر حجم الخطر. أما في هذا الفصل، فننتقل إلى السؤال الذي يأتي بعد التقدير: **ما مقدار الخطر الذي نستطيع قبوله؟ ومن يملك صلاحية تحديد هذا المقدار؟**

هنا ينتقل الكتاب من معرفة الخطر وتقديره إلى اتخاذ القرار بشأنه.

أولاً: بنك عمره ثلاثمئة سنة سقط في سنة

لنبدأ بحالة تكشف ما يمكن أن يحدث عندما تضع المؤسسة أهدافاً طموحة، من دون أن تحدد بوضوح مقدار المخاطر التي تقبل تحمّلها.

عشر سنوات ذهبية

في آذار/مارس سنة ٢٠٠٠، اشترى البنك الملكي الإسكتلندي بنكاً بريطانياً آخر، في صفقة بلغت قيمتها ٢١ مليار جنيه إسترليني، وكانت يومها من أكبر صفقات الاستحواذ في تاريخ المصارف البريطانية. وبدأت بعدها مرحلة توسّع كبيرة في تاريخ بنك يمتد عمره إلى نحو ثلاثمئة سنة. فقد وضع لنفسه هدفاً طموحاً: الانتقال من بنك محلي إلى مؤسسة مصرفية عالمية.

وحققت هذه الاستراتيجية نتائج لافتة:

– تضاعفت أرباح السهم الواحد خمس مرات بين سنتي ١٩٩٧ و٢٠٠٧.

– وبلغ ربحه التشغيلي سنة ٢٠٠٧ رقماً قياسياً قدره ١٠,٣ مليار جنيه إسترليني.

– وزادت أصوله ٢٩ ضعفاً خلال عشر سنوات.

– وانتقل من خارج قائمة أكبر عشرين بنكاً في العالم إلى المرتبة التاسعة عالمياً سنة ٢٠٠٧.

ارتفع سعر سهمه، وأثنى عليه الخبراء، وبدا أن استراتيجية التوسع تحقق نجاحاً كبيراً[1].

ثم جاءت الأزمة

عندما اندلعت الأزمة المالية العالمية، واجه البنك الملكي الإسكتلندي أزمة حادة هددت استمراره، واضطرت الحكومة البريطانية إلى التدخل لإنقاذه، وضخ أموال عامة كبيرة فيه. وأصدرت هيئة الخدمات المالية البريطانية سنة ٢٠١١ تقريراً رسمياً من ٤٣٥ صفحة لتحليل أسباب إخفاق البنك.

وكان من بين الأسباب التي أشار إليها التقرير، كما يلخصها أندرو سامرت، **سحب أعداد كبيرة من المودعين أموالهم من البنك خلال فترة قصيرة، إلى جانب ضعف عملية صنع القرار، ولا سيما في ما يتعلق بالمخاطر**[2].

تأمل العبارة الثانية: ضعف عملية صنع القرار في ما يتعلق بالمخاطر.

لم تكن المشكلة مجرد قرار واحد خاطئ، بل مجموعة من القرارات والتوسعات التي لم تُقدَّر مخاطرها مجتمعةً بالقدر الكافي. ويشير سامرت إلى أن البنك اتخذ إجراءات شديدة الخطورة في إطار سعيه إلى تنفيذ استراتيجية توسّع طموحة[3].

والدرس الذي يعنينا

هذه هي النقطة التي من أجلها أوردنا هذه الحالة.

فالخطر لم يكن خارج الاستراتيجية، بل نشأ من داخلها.

كان البنك يسعى إلى النمو والتوسع، وكلما ظهرت فرصة جديدة بدا استغلالها خطوة نحو تحقيق الهدف. لكن المشكلة أن قرارات التوسع لم تُجمع في صورة واحدة، ولم يُطرح السؤال الأهم: ما مقدار المخاطر التي أصبح البنك يتحملها بعد تراكم هذه القرارات؟

فقد يبدو كل قرار مقبولاً عند النظر إليه منفرداً، لكن مجموعة القرارات معاً قد تضع المؤسسة أمام مستوى من المخاطر لم تكن مستعدة لتحمّله.

وهنا تكمن المشكلة: قد تنجح المؤسسة في تحقيق أهدافها، لكنها في الوقت نفسه تقترب من مستوى من المخاطر يهدد قدرتها على الاستمرار.

ولذلك، فإن المؤسسة التي تضع هدفاً طموحاً من دون أن تحدد إلى جانبه حدود المخاطر التي تقبلها، تكون قد حددت ما تريد الوصول إليه، لكنها لم تحدد ما ينبغي ألا تتجاوزه في طريقها إليه.

ولنا في دوائرنا مثال قريب.

لنفترض أن دائرة حكومية وضعت هدفاً لإنجاز عشرين مشروعاً خلال سنة واحدة. هذا هدف واضح، ويمكن قياس مدى تحقيقه. لكن هل يكفي أن نطلب من الدائرة إنجاز عشرين مشروعاً؟

ماذا لو دفعها هذا الهدف إلى إحالة مشاريع إضافية إلى شركات لا تمتلك خبرة كافية؟ أو إلى تقليل مدة دراسة العروض؟ أو إلى التعاقد قبل التأكد من توافر متطلبات التنفيذ؟ هنا قد يتحول الهدف، الذي وُضع لتحسين الأداء، إلى سبب في زيادة المخاطر.

ولمنع ذلك، ينبغي أن تضع الدائرة إلى جانب هدفها حدوداً واضحة، مثل: **عدم إحالة مشروع إلى شركة لا تمتلك الخبرة والقدرة الفنية والمالية اللازمة لتنفيذه، حتى لو أدى ذلك إلى عدم بلوغ العدد المستهدف من المشاريع.**

فالقيادة لا تُقاس فقط بقدرتها على تحقيق الأهداف، بل أيضاً بقدرتها على معرفة الحدود التي لا ينبغي تجاوزها في سبيل تحقيقها.

ثانياً: دولة كتبت حدّها بقانون

لننظر الآن إلى الجانب الآخر: دولة لم تترك حدود الأمان للتقديرات الشخصية، بل حددتها في القانون بأرقام واضحة.

ليلة واحدة

في ليلة الحادي والثلاثين من كانون الثاني/يناير إلى الأول من شباط/فبراير سنة ١٩٥٣، اجتمع ارتفاع المدّ البحري مع عاصفة شمالية قوية على سواحل هولندا. فانهارت السدود، وغمرت المياه أكثر من مئة وخمسين ألف هكتار من الأراضي، وأُجلي اثنان وسبعون ألف إنسان، وفقد ألف وثمانمئة وستة وثلاثون شخصاً حياتهم[4].

كانت كارثة كبيرة دفعت هولندا إلى مراجعة طريقة حماية أراضيها وسكانها من الفيضانات. فلم تكتفِ بإصلاح السدود وبناء سدود جديدة، بل اتخذت خطوة أخرى مهمة:

حددت بالقانون مستوى الأمان الذي يجب أن توفره السدود، وعبّرت عنه بأرقام واضحة.

رقم مكتوب في نص قانوني

في سنة ١٩٥٨، حُدّد في قانون الدلتا مستوى أمان لوسط هولندا، بحيث لا يتجاوز احتمال وصول المياه إلى مستوى يهدد السدود مرة واحدة في كل عشرة آلاف سنة[5].

ولكي نفهم هذا الرقم، علينا ألا نتصور أن الفيضان سيقع حتماً بعد عشرة آلاف سنة.

المقصود أن احتمال حدوثه في سنة واحدة هو واحد من عشرة آلاف، أي احتمال ضئيل جداً، لكنه ليس مستحيلاً.

ولم تضع هولندا رقماً واحداً لجميع المناطق، بل اعتمدت مستويات مختلفة بحسب طبيعة المنطقة وأهميتها. فتراوحت معايير الأمان بين احتمال مرة واحدة في كل ألف ومئتين وخمسين سنة في بعض المناطق الداخلية، ومرة واحدة في كل عشرة آلاف سنة في أهم المناطق الساحلية[6].

تأمل معنى هذا القرار.

لم تقل الدولة إن الفيضان لن يقع أبداً؛ لأنها تعرف أن منع جميع المخاطر أمر غير ممكن. لكنها حددت مستوى الأمان الذي تريد الوصول إليه، ووضعت معياراً يمكن على أساسه تصميم السدود، وتحديد متطلبات الحماية، ومتابعة مدى الالتزام بها.

وهكذا انتقلت حماية السكان من مجرد هدف عام إلى معيار محدد تتحمل الدولة مسؤولية تحقيقه.

وماذا يفعل الرقم المكتوب؟

قد يبدو أن الفرق بين البنك وهولندا هو أن أحدهما لم يكتب حدود المخاطر، والآخر كتبها. لكن أهمية الأمر أكبر من ذلك.

فالرقم المكتوب يساعد على تنظيم أربعة أمور:

- **الميزانية:** عندما تحدد الدولة مستوى الأمان المطلوب، تستطيع تقدير الأموال اللازمة لتحقيقه.
- **التصميم:** يعرف المهندس مستوى الحماية المطلوب منه، ويصمم السدود على أساسه.

- **الرقابة:** يصبح لدى الجهات الرقابية معيار واضح تقيس به مدى الالتزام بمستوى الأمان المحدد.
- **اتخاذ القرار:** ينتقل النقاش من سؤال عام مثل (هل السد آمن؟) إلى سؤال محدد: (هل يوفر السد مستوى الأمان الذي أقرته الدولة؟).

وتأمل الفرق بين السؤالين. فسؤال (هل نحن آمنون؟) يصعب الوصول فيه إلى إجابة نهائية؛ لأن الأمان المطلق غير ممكن. أما سؤال (هل بلغنا مستوى الأمان المحدد؟) فيمكن فحصه وقياسه والتحقق منه.

فالرقم لا يمنع وقوع الخطر، لكنه يحدد ما يجب تحقيقه، ويجعل المساءلة ممكنة.

وعُد الآن إلى سؤال المولّد الذي بدأنا به. لم يكن المطلوب أن يجيب المدير العام فوراً بنعم أو لا. بل أن تحدد الدائرة أولاً مقدار الانقطاع الكهربائي الذي تستطيع تحمّله من دون أن تتوقف خدماتها أو تتعرض مصالح المواطنين للضرر. فإذا وضعت هذا الحدّ بوضوح، أصبح قرار شراء مولّد احتياطي أسهل؛ لأنه سيُبنى على حاجة محددة، لا على تقدير شخصي أو على مقدار الأموال المتاحة فقط.

اعتراض يستحق جواباً

قد يعترض بعض المديرين ويقول:

إذا كتبتُ حداً واضحاً للمخاطر، فقد يصبح هذا الحدّ وسيلة لمحاسبتي. أما إذا تركت الأمر عاماً، فستبقى لدي مساحة أوسع للتصرف.

هذا اعتراض يستحق التوقف عنده.

لكن المشكلة أن عدم كتابة الحدّ لا يلغي المسؤولية، بل يجعل تقييم القرار أكثر صعوبة. فإذا وقع الضرر ولم يكن لدى المؤسسة معيار معلن، فقد يصبح من الصعب توضيح ما إذا كان القرار متناسباً مع المعلومات والظروف المتاحة وقت اتخاذه. أما عندما تضع المؤسسة حداً واضحاً، وتوثّق قرارها، وتحدد الجهة التي وافقت عليه، فيصبح بالإمكان مراجعة القرار على أساس معلوم:

ما الحد الذي اعتمدناه؟ وما المعلومات التي استندنا إليها؟ وهل التزمنا به؟ وإذا تجاوزناه، فمن الذي وافق على ذلك ولماذا؟

فالحدّ المكتوب لا يعفي المدير من المسؤولية، لكنه يجعلها أوضح وأكثر قابلية للفهم والتقييم.

أما ترك الحدود غامضة، فلا يحمي المدير من المساءلة؛ بل قد يترك تقديرها لمن يأتي بعد وقوع الضرر.

ثالثاً: ما معنى (شهية المخاطر) في وثيقة عمل؟

تستخدم الأطر الدولية لإدارة المخاطر مصطلح (شهية المخاطر)، ويُترجم أحياناً إلى (النزعة للمخاطرة).

قد يبدو المصطلح غريباً بعض الشيء، لكن معناه بسيط :**ما مقدار المخاطر التي تقبل المؤسسة تحمّلها وهي تعمل على تحقيق أهدافها؟**

فكل مؤسسة تواجه مخاطر في أثناء عملها، لكن المؤسسات تختلف في مقدار المخاطر التي تقبلها. فهناك مؤسسة تفضّل الخيارات الأكثر أماناً حتى لو كانت نتائجها أقل، وأخرى تقبل قدراً أكبر من المخاطرة إذا كان ذلك يساعدها على تحقيق نتائج أفضل.

والمشكلة أن هذا المفهوم يُذكر كثيراً في الاجتماعات والوثائق، لكنه لا يتحول دائماً إلى قواعد واضحة يستند إليها المدير عند اتخاذ القرار.

تعريف يسهل فهمه

عرّفت لجنة (كوزو)، وهي الجهة التي وضعت أحد أبرز الأطر الدولية لإدارة المخاطر، شهية المخاطر بأنها: **(مقدار ونوع المخاطر التي تقبل المؤسسة تحمّلها خلال مدة زمنية محددة، من أجل تحقيق أهدافها الاستراتيجية)**[7] .

ويشير أندرو سامرت إلى أن هذا التعريف مهم لأنه يوضح أربعة أمور:

– **ما الذي تقبله المؤسسة؟** مقدار المخاطر ونوعها.

– **من الذي يقبلها؟** المؤسسة وقيادتها، وليس موظفاً أو مديراً بمفرده.

– **خلال أي مدة؟** فترة زمنية محددة، وليس قراراً مفتوحاً إلى الأبد.

– **لماذا تقبلها؟** من أجل تحقيق أهدافها الاستراتيجية[8].

ويضيف سامرت فكرة مهمة، وهي أن المؤسسة لا تكتفي بقبول بعض المخاطر، بل قد يكون من الضروري أن تخوضها حتى تحقق أهدافها[9].

وهذه الإضافة مهمة؛ لأنها تصحح فهماً غير دقيق للمخاطر.

فشهية المخاطر لا تعني أن المؤسسة تبحث عن المخاطر، ولا أنها ترفضها جميعاً. بل تعني أنها تعرف ما المخاطر التي يمكن قبولها، وما المخاطر التي يجب تجنبها، وما المخاطر التي تستحق تحمّلها لتحقيق أهدافها.

فالمدير الذي يرفض كل مشروع يحتمل التعثر، لن ينجز مشاريع كثيرة. وفي المقابل، فإن المدير الذي يقبل كل مخاطرة بحجة تحقيق الإنجاز قد يعرّض مؤسسته لخسائر كبيرة.

المطلوب إذن ليس تجنّب المخاطر كلها، بل اختيار المخاطر التي تستحق أن تتحملها المؤسسة.

فرق لا بد من ضبطه: شهية المخاطر وتحمّل المخاطر

يخلط بعض المديرين بين مصطلحي (شهية المخاطر) و(تحمّل المخاطر)، مع أن لكل منهما معنى واستخداماً مختلفاً.

شهية المخاطر: تعني التوجه العام الذي تحدده القيادة العليا: ما مقدار المخاطر التي تقبل المؤسسة خوضها لتحقيق أهدافها؟[10].

أما **تحمّل المخاطر:** فيعني الحدود العملية التي تضعها المؤسسة لمراقبة المخاطر، وتحديد المستوى الذي يستدعي التدخل أو اتخاذ إجراء[11].

ولتبسيط الفرق: **شهية المخاطر تحدد ما الذي تقبل المؤسسة تحمّله، أما تحمّل المخاطر فيحدد الحدود التي يجب ألا تتجاوزها أثناء العمل.**

مثال من العمل الحكومي

لنفترض أن دائرة حكومية تقدم خدمات إلكترونية للمواطنين.

تقرر القيادة أن استمرار هذه الخدمات أمر أساسي، وأنها لا تقبل المخاطر التي تؤدي إلى تعطيل مصالح المواطنين لفترات طويلة. هذا التوجه يمثل (شهية المخاطر).

ثم تضع الدائرة حدوداً عملية للمتابعة، فتقرر مثلاً:

– ألا يتجاوز توقف الخدمة أربع ساعات خلال الشهر.

– إذا بلغ التوقف اثنتي عشرة ساعة، يُرفع تقرير إلى الوكيل المختص لاتخاذ الإجراء المناسب.

هذه الحدود تمثل (تحمّل المخاطر)، لأنها تحدد متى يجب التدخل، ومن الذي ينبغي إبلاغه.

وبعبارة مختصرة: شهية المخاطر تحدد التوجه، وتحمّل المخاطر يحدد حدود الحركة.

والأولى تُثبت في سياسة المؤسسة، أما الثانية فتُترجم إلى مؤشرات وحدود تتابعها الإدارات بصورة دورية.

ومن يضع شهية المخاطر؟

يجيب (الكتاب البرتقالي) البريطاني عن هذا السؤال بوضوح: تقع مسؤولية تحديد طبيعة المخاطر الرئيسة التي تقبل المؤسسة تحمّلها ومدى تلك المخاطر على أعلى سلطة فيها، كما تقع عليها مسؤولية مراجعة هذه الحدود بصورة مستمرة، والتأكد من أن القرارات والخطط تعكسها[12].

وهذا يعني ثلاثة أمور:

الأول: أن تحديد شهية المخاطر مسؤولية القيادة العليا، وليس مهمة قسم إدارة المخاطر وحده أو لجنة فنية.

الثاني: أن هذه الشهية ليست قراراً يُتخذ مرة واحدة ثم يُترك، بل يجب مراجعتها كلما تغيرت الظروف أو الأهداف.

الثالث: أن وجودها لا يُقاس بمجرد كتابتها في وثيقة، بل بمدى انعكاسها على القرارات الفعلية.

ويؤكد الكتاب البرتقالي ضرورة مقارنة نتائج تقييم المخاطر بالحدود المعتمدة، لمعرفة المخاطر التي تحتاج إلى إجراءات إضافية[13]. كما ينبغي أن توضح تقارير المتابعة ما إذا كانت المخاطر ضمن الحدود المقبولة للمؤسسة أم تجاوزتها[14].

وبذلك لا تبقى شهية المخاطر عبارة في مقدمة السياسة، بل تصبح معياراً يظهر في التقارير الدورية، ويُستخدم عند مراجعة القرارات.

تمييز عملي ثالث

تلاحظ وثيقة إرشادية حكومية بريطانية أن مصطلح (شهية المخاطر) يُستخدم أحياناً من دون تعريف واضح، ولذلك تطرح تمييزاً عملياً بين مستويين[15]:

– **الوضع الأمثل:** وهو المستوى الذي تطمح المؤسسة إلى الوصول إليه، وتفضّل أن تعمل ضمنه.

– **الوضع المحتمل:** وهو أعلى مستوى من المخاطر تستطيع المؤسسة قبوله والاستمرار في العمل ضمن حدوده.

ولنفهم الفرق بمثال بسيط:

إذا كانت دائرة حكومية تسعى إلى ألا تتجاوز كلفة مشاريعها التقديرات المعتمدة، فهذا هو الوضع الأمثل الذي تطمح إليه. لكنها قد تضع حداً أقصى لتجاوز الكلفة، فإذا تجاوزته وجب إيقاف الإجراءات أو مراجعة المشروع ورفع الأمر إلى القيادة المختصة. وهذا هو الحد الذي لا ينبغي تجاوزه من دون قرار استثنائي مبرر.

إذن، هناك فرق بين المستوى الذي نريد الوصول إليه، والمستوى الذي لا نسمح بتجاوزه.

وإذا خلطت المؤسسة بينهما، فقد تقع في أحد خطأين:

الأول: أن تتعامل مع الوضع الأمثل وكأنه حد إلزامي، فتعتبر أي ابتعاد عنه إخفاقاً، حتى لو كان الابتعاد محدوداً ومبرراً.

والثاني: أن تتعامل مع الحد الأقصى المقبول وكأنه هدف تسعى إلى الوصول إليه، فتدفع نفسها باستمرار نحو أعلى مستوى من المخاطر تستطيع تحمّله.

والصحيح أن يكون لدى المؤسسة مستويان واضحان: مستوى تطمح إلى تحقيقه، وحدّ أقصى لا تتجاوزه إلا وفق إجراءات معلومة وموافقات محددة.

درجات مختلفة لشهية المخاطر

وتقترح الوثيقة البريطانية خمس درجات يمكن للمؤسسة استخدامها للتعبير عن مقدار المخاطر التي تقبلها في مجالات عملها[16]:

١. **نافرة من المخاطر:** تتجنب المؤسسة المخاطر قدر الإمكان، وتضع حماية الأرواح والبيانات الشخصية في مقدمة أولوياتها.
٢. **أدنى:** تقبل المؤسسة قدراً ضئيلاً جداً من المخاطر، ولا تلجأ إليه إلا إذا كان ضرورياً لإنجاز العمل.
٣. **حذرة:** تفضّل الخيارات الأكثر أماناً، حتى لو كانت أقل عائداً أو أبطأ في تحقيق النتائج.
٤. **منفتحة:** تقبل قدراً محسوباً من المخاطر عندما تكون المنافع المتوقعة جديرة بذلك، مع وجود ضوابط للحد من الأضرار.
٥. **راغبة في المخاطرة:** تقبل مستوى أكبر من المخاطر سعياً إلى تحقيق منافع أعلى، شريطة وجود ضوابط وإجراءات لإدارة تلك المخاطر.

ولا يعني ذلك أن تختار المؤسسة درجة واحدة لجميع أعمالها. فقد تكون شديدة التحفظ في ما يتعلق بسلامة المواطنين وحماية بياناتهم، لكنها أكثر انفتاحاً على المخاطرة عند تجربة أساليب إدارية جديدة أو تبني تقنيات حديثة.

فالمؤسسة الواعية لا تتعامل مع جميع المخاطر بالطريقة نفسها، بل تحدد مقدار المخاطرة الذي تقبله في كل مجال من مجالات عملها.

رابعاً: أين نقف نحن؟ وماذا تفعل غداً؟

لننظر الآن في الوثيقة العراقية. أدرج دليل متابعة وتقييم خطة التنمية الوطنية (٢٠٢٤–٢٠٢٨)، بعد مرحلة التقييم، تصنيفاً ثلاثياً للمخاطر: (مقبولة)، و(تحتاج معالجة)، و(حرجة يجب تجنّبها فوراً). كما حدّد أربع استجابات للتعامل معها: التجنّب، والتخفيف، والنقل، والقبول[17].

وهذا التصنيف، وإن لم يستخدم مصطلح (شهية المخاطر)، يتضمن بعض ملامحها العملية؛ فهو يميّز بين مستويات الخطر، ويشير إلى ما ينبغي للمؤسسة فعله تجاه كل مستوى. فكلمة (مقبولة) ليست مجرد وصف للخطر، بل تتضمن حكماً إدارياً مفاده أن المؤسسة تستطيع تحمّل هذا المستوى من المخاطرة، ولا ترى ضرورة لاتخاذ إجراء إضافي لمعالجته، مع استمرار مراقبته. ويُحسب للدليل أنه لم يترك التصنيف في إطاره النظري، بل أورد في الجدول (٦) مثالاً لخطر صنّفه بأنه (حرج)، هو: (تغيّر الأولويات الحكومية أو عدم الاستقرار السياسي والأمني).[18]

لكن ثلاثة أسئلة تبقى بحاجة إلى إجابة واضحة

الأول: ما العتبة؟

يسمّي الدليل الفئات الثلاث، لكنه لا يحدد عتبة كمية واضحة تفصل بينها. ومن دون معيار معلن، قد يصبح تصنيف الخطر بأنه (مقبول) خاضعاً لاجتهاد الشخص الذي يقيّمه، وقد يتغير بتغير المسؤولين، حتى لو بقي الخطر نفسه.

والثاني: من يملك صلاحية القبول؟

قبول الخطر ليس قراراً فنياً بسيطاً؛ لأنه يعني أن المؤسسة قررت تحمّل مستوى معين من المخاطرة بدلاً من اتخاذ إجراء إضافي لمعالجته. لذلك، ينبغي أن تكون صلاحية القبول محددة ومتناسبة مع أهمية الخطر وحجم آثاره، وألا تُترك تلقائياً لمن أعدّ سجل المخاطر أو قيّمها. فمسؤولية تحديد شهية المخاطر تقع على عاتق القيادة العليا، وهي التي ينبغي أن تحدد مستويات القبول وصلاحيات اعتمادها.

والثالث: ماذا يحدث حين نتجاوز الحدّ؟

تؤكد الوثيقة البريطانية أهمية توثيق مبررات القرارات التي تقع خارج حدود شهية المخاطر، وقد يستلزم الأمر توجيهاً وزارياً صريحاً[19].

أي إن تجاوز الحدّ لا يعني بالضرورة استحالة اتخاذ القرار، لكنه يجب أن يكون واضحاً وموثقاً، وأن يصدر عن صاحب صلاحية محددة.

وهذه نقطة مهمة؛ فليس المطلوب أن يكون الخروج عن الحدود مستحيلاً في جميع الظروف، بل أن تكون له آلية معروفة: مذكرة تبيّن أسباب التجاوز، والبدائل المتاحة، والمدة المتوقعة، والجهة التي وافقت عليه. وبذلك لا يتحول الاستثناء إلى ممارسة اعتيادية، ولا يُترك القرار بلا مسؤولية واضحة.

وتحذير يستحق أن يُعلَّق على الجدار

تحذّر الوثيقة البريطانية، عند مراجعة النتائج في نهاية السنة، من تعديل حدود المخاطر بأثر رجعي لتبدو النتائج وكأنها كانت ضمن الحدود المقبولة. وتؤكد أنه لا ينبغي تغيير البيانات أو إعادة ضبطها لجعل المخاطر التي جرى تحمّلها تبدو مقبولة[20].

وهذا تحذير جوهري؛ فالمؤسسة التي تعدّل حدودها بعد وقوع الحادثة، لكي تجعل ما حدث يبدو متوافقاً مع الحدود المعتمدة، تفقد المعنى الحقيقي لهذه الحدود.

ولنتصور حالة عملية: يُصنّف خطر ما في بداية السنة بأنه (حرج)، ثم تمضي السنة من دون اتخاذ إجراءات لمعالجته. وعند المراجعة السنوية، يُخفّض تصنيفه إلى (مقبول)، لا استناداً إلى أدلة تثبت أن مستوى الخطر قد انخفض، بل لأن المؤسسة اعتادت وجوده ولم تتعامل معه.

هنا لا نكون أمام إدارة للمخاطر، بل أمام تغيير للتصنيف حتى يتوافق مع ما حدث . **وهكذا تُصنع شهية مخاطر بأثر رجعي.**

خمسة إجراءات تبدأ بها غداً

١- اكتب حداً واحداً مُلزماً هذا الشهر، لا عشرة.

اختر أهم ما تملكه المؤسسة: استمرار خدمة أساسية، أو سلامة العاملين، أو كلفة مشروع استراتيجي. وضع له معياراً واضحاً يجيب عن السؤال: ما المستوى الذي إذا تجاوزناه أصبح الأمر يستدعي تدخلاً إدارياً؟ قد يكون هذا المعيار رقماً، أو مدة زمنية، أو نسبة محددة. **فحدّ واحد مكتوب وقابل للقياس، خير من سياسة كاملة لا يمكن اختبارها.**

٢- افصل بين ما تستهدفه وما تستطيع تحمّله.

حدّد لكل مجال مستويين: الوضع الأمثل الذي تطمح المؤسسة إلى تحقيقه، والوضع المحتمل الذي تستطيع تحمّله من دون أن تتعرض أهدافها الأساسية للخطر. وبين المستويين يتحرك العمل اليومي، مع استمرار المراقبة والتدخل عندما تقترب النتائج من الحد الأعلى.

٣- سمِّ صاحب صلاحية القبول.

لا تُكتب كلمة (مقبول) في سجل المخاطر من دون تحديد الجهة أو المسؤول المخوّل باعتمادها. ويجب أن يتناسب مستوى الصلاحية مع حجم الخطر وآثاره. **فالقبول الذي لا تُعرف الجهة المسؤولة عنه قد يتحول إلى إهمال بلغة إدارية مهذّبة.**

٤- أضف عموداً بعنوان (داخل الحدّ أم خارجه؟).

أضف هذا العمود إلى تقرير المخاطر الدوري، بحيث يبيّن بوضوح ما إذا كان مستوى الخطر لا يزال ضمن الحدود المعتمدة أم تجاوزها. وعند التجاوز، يجب أن يظهر الإجراء المطلوب والجهة المسؤولة عن اتخاذه. بهذا يتحول مفهوم شهية المخاطر من عبارة في وثيقة إلى أداة تساعد القيادة على المتابعة والتدخل.

٥- احمِ حدودك من التعديل بأثر رجعي.

اعتمد قاعدة واضحة: كل تعديل على حدود المخاطر يجب أن يكون مؤرخاً ومبرراً، وأن يسري على الفترة اللاحقة لاعتماده، لا أن يُستخدم لتغيير تقييم قرارات سابقة أو نتائج وقعت بالفعل. **فالحدّ الذي يتغير بعد الحادثة ليس معياراً لإدارة المخاطر، بل قد يصبح وسيلة لتبرير ما حدث.**

خلاصة:

لم يواجه البنك الملكي الإسكتلندي أزمته لأنه كان صغيراً أو محدود الإمكانات. فقد أصبح تاسع أكبر بنك في العالم، وحظي بتقدير واسع في الأوساط المالية. لكن التوسع في تحقيق الأهداف لم يصاحبه تحديد واضح لحدود المخاطر التي يستطيع البنك تحمّلها. وهكذا تراكمت القرارات، واتسعت المخاطر، حتى أصبحت أكبر من قدرة المؤسسة على السيطرة عليها.

أما هولندا، فلم تكتفِ ببناء سدود أعلى وأقوى. بل نقلت سؤال الأمان من نطاق الهندسة وحدها إلى **قرار عام مكتوب بمعايير محددة**، تُبنى عليه أعمال التصميم والإنفاق والرقابة، وتُراجع المؤسسات المسؤولة عن تحقيقه.

وبعد أكثر من ستة عقود على كارثة فيضانات عام ١٩٥٣، اعتمدت هولندا معايير جديدة للحماية من الفيضانات، دخلت حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني/يناير ٢٠١٧. ومن أبرز هذه المعايير أن تكون السدود والحواجز المائية مصممة بحيث توفر مستوى عالياً جداً من الحماية للأشخاص الذين يعيشون خلفها، وتحدّ من احتمال فقدان الأرواح بسبب الفيضانات إلى أدنى مستوى ممكن.[21]

وينتهي هذا الفصل إلى ثلاثة انتقالات:

من شهية المخاطر بوصفها عبارة في سياسة إلى عتبة مكتوبة لها صاحب؛ ومن (مقبول) بوصفها وصفاً إلى (مقبول) بوصفها قراراً معتمداً؛ ومن حدّ يتغير بعد الحادثة إلى حدّ يُوثّق تعديله ولا يُستخدم لتبرير ما مضى.

والقاعدة التي يقوم عليها الفصل: **المؤسسة التي لم تقرّر كم خطراً تقبل، قد تقبل كل خطر لم تلاحظه. فغياب الحدّ ليس حياداً، بل قبول صامت بلا سقف.**

لقد تعرّفنا إلى الخطر، وأوصلنا إشارته، وحدّدنا مالكه، ووضعناه في خانته، وقدّرنا حجمه، وقرّرنا مقدار ما يمكن قبوله منه.

ويبقى أن نقرّر.

وهنا يبدأ باب جديد: كيف تُتّخذ القرارات فعلاً في الإدارة العامة، لا كيف ينبغي أن تُتّخذ في الكتب.

وقد أكد الدليل العراقي أهمية (ربط نتائج إدارة المخاطر بآليات اتخاذ القرار والتخطيط المستقبلي).[22]

وهذا هو موضوع الفصل الثامن.

مصادر ومراجع الفصل: